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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

920656

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24

1. PRAÇA DOS CONTAINERS  1.017.641,68 % Período: 11,40% 10,91% 21,02% 11,25% 35,44% 9,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Locação da obra  57.411,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Terraplanagem/ Trabalhos em terra  31.529,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Pisos  231.721,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Urbanização E Obras Complementares  28.914,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Muro de Contenção - Fundo  74.448,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Muro de Contenção - Lateral  92.496,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Palco  45.355,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Canteiro Central  16.256,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Paisagismo  5.418,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Bancos e Acessorios  76.339,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Pintura  1.108,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Instalações Gerais Eletricas  120.433,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Escada de Acesso  3.948,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. Serviços preliminares  2.248,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. Terraplanagem  122,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. Infraestrutura: fundações  19.885,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. Superestrutura  29.447,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. Alvenaria e Divisões  22.394,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. Revestimento  21.820,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. Pintura  5.508,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. Esquadrias  15.975,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. Pisos  8.024,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. Cobertura  10.336,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.25. Instalação Eletrica - 220V  8.458,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. Instalação Hidraulica  21.244,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.27. Instalação Sanitaria  31.895,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.28. Serralheria  4.565,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.29. Acessorios  1.320,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.30. Limpeza Final  336,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.32. Serviços preliminares  1.080,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.33. Infraestrutura: fundações  3.739,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.34. Superestrutura  14.009,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.35. Revestimento  2.849,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.36. Pintura  940,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.37. Letreiro  5.237,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.38. Remoção de Tapume  815,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,40% 10,91% 21,02% 11,25% 35,44% 9,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 109.448,54 104.736,30 201.811,99 107.990,42 340.193,85 95.837,90 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.569,37 6.286,53 12.113,24 6.481,85 20.419,27 5.752,42 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 116.017,91 111.022,83 213.925,23 114.472,27 360.613,12 101.590,32 - - - - - - 

%: 11,40% 22,31% 43,33% 54,58% 90,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 109.448,54 214.184,84 415.996,83 523.987,25 864.181,10 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.569,37 12.855,90 24.969,14 31.450,99 51.870,26 57.622,68 57.622,68 57.622,68 57.622,68 57.622,68 57.622,68 57.622,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 116.017,91 227.040,74 440.965,97 555.438,24 916.051,36 1.017.641,68 1.017.641,68 1.017.641,68 1.017.641,68 1.017.641,68 1.017.641,68 1.017.641,68 

Local Responsável Técnico

Nome: ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA

CREA/CAU:  160.393/D
Data ART/RRT: BA20230402677

Total:    R$ 1.017.641,68

quinta-feira, 26 de outubro de 2023

ITAGIMIRIM - BA
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