
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

923492/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1

08-23 (DES.) Pavimentação de áreas Rurais 30,50%

ITEM FÍSICO/ FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 2,82% 100,00%

Financeiro R$ 55.207,37 R$ 55.207,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,82% 33,19% 27,18% 18,66% 20,98%

Financeiro R$ 55.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.318,96 R$ 15.003,20 R$ 10.297,90 R$ 11.579,95 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 42,99% 32,65% 27,38% 18,80% 15,24% 5,93%

Financeiro R$ 840.405,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274.355,01 R$ 230.095,08 R$ 158.003,16 R$ 128.089,23 R$ 49.862,90 R$ 0,00

Físico % 8,65% 37,58% 25,10% 17,17% 12,85% 7,30%

Financeiro R$ 169.134,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.561,68 R$ 42.455,51 R$ 29.035,20 R$ 21.731,03 R$ 12.350,85 R$ 0,00

Físico % 11,18% 42,35% 57,65%

Financeiro R$ 218.511,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.548,27 R$ 125.963,14

Físico % 3,81% 100,00%

Financeiro R$ 74.503,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.503,93

Físico % 0,51% 62,83% 37,17%

Financeiro R$ 9.922,05 R$ 6.233,73 R$ 3.688,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,62% 47,86% 52,14%

Financeiro R$ 31.632,66 R$ 15.139,68 R$ 16.492,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 13,45% 63,98% 36,02%

Financeiro R$ 262.898,95 R$ 168.193,45 R$ 94.705,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,11% 64,83% 35,17%

Financeiro R$ 21.773,37 R$ 14.115,87 R$ 7.657,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 10,61% 100,00%

Financeiro R$ 207.372,79 R$ 0,00 R$ 207.372,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,42% 100,00%

Financeiro R$ 8.134,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.134,82

Físico % 100,00% 13,24% 16,88% 18,22% 14,71% 10,10% 8,26% 7,92% 10,67%

Financeiro R$ 1.954.696,99 R$ 258.890,10 R$ 329.917,09 R$ 356.235,64 R$ 287.553,79 R$ 197.336,25 R$ 161.400,21 R$ 154.762,02 R$ 208.601,89

Eng°.Alvaro Kaique Gomes Vieira Observações:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

ETAPAS/DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA

TOTAL

160.393/D

11 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

12 LIMPEZA FINAL DE OBRA

8 ESCORAMENTO E PREPARO DE VALAS

9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO

10 REATERRO DE VALAS

5 URBANIZAÇÃO

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7 ESCAVAÇÃO

2 TERRAPLANAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO

4 	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

SALVADOR-BA Itagimirim/BA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1081172-78 Pavimentação de áreas Rurais

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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