

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CRONOGRAMA FINANCEIRO -

OBJETO
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM -BA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	Coef %	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO FINANCEIRO											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1.0	MANUTENÇÃO DE RUAS PÚBLICAS, PASSEIO E SISTEMA DE DRENAGEM	402.871,25	100,00%	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60	33.572,60
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL			33.572,60	67.145,21	100.717,81	134.290,42	167.863,02	201.435,62	235.008,23	268.580,83	302.153,44	335.726,04	369.298,64	402.871,25
	TOTAL GERAL	402.871,25	100,00%	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

Obs. O serviço será realizado em 12 meses.